

ПРИКАЗ

От 13.12.2024 г. № 66/2

«Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ с. Байдеряково, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году

В соответствии с Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 29.11.2023 г. № 1347-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году» и методическими рекомендациями Минпросвещения России по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2024 году от 30.11.2023 г., Приказом Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 01.12.2023 г. № 883 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, находящихся в ведении Западного управления министерства образования и науки Самарской области, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году», в целях создания и обеспечения функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ с. Байдеряково, в рамках федерального проекта «Современная школа, национального проекта «Образование» в 2024 году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в соответствии с приложением к приказу Комплекс мер («дорожную карту»), направленный на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ с. Байдеряково, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году. (Приложение 1)
2. Разместить настоящий приказ на сайте ГБОУ ООШ с. Байдеряково.
3. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой.

И. о. директора школы

И.В. Фуражкина

**КОМПЛЕКС МЕР («дорожная карта»),
направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ с. Байдеряково, в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» в 2024 году.**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Примечание
1	Формирование и утверждение Комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту Центр) на базе ГБОУ СОШ пос. Береговой	13.12.2023	Приказ, размещение на сайте ГБОУ ООШ с. Байдеряково	В соответствии с распоряжением министерства образования и науки самарской области от 29.11 2023 г. № 1347-р.
2	Размещение на сайте ГБОУ ООШ с. Байдеряково создания Центра	11.01.2024	Информация о создании Центра на сайте ГБОУ ООШ с. Байдеряково	Используется логотип
3	Назначение руководителей (кураторов), ответственных за создание и функционирования Центра	11.01.2024	Приказ, размещение на сайте ГБОУ ООШ с. Байдеряково	
4	Разработка и утверждение Положения о Центре	15.01.2024	Положение о Центре, размещение на сайте ГБОУ ООШ с. Байдеряково	В соответствии с распоряжением министерства образования и науки самарской области от 29.11 2023 г. № 1347-р

5	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	15.02.2024	Информация о создании и функционировании Центра направляется в Западное управление МОиН СО	В соответствии с рекомендациями Минпросвещения Росси по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2023 году
6	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	25.01.2024	Осуществляется совместно с ЗУ МОиН СО и администрацией муниципального района Шигонский	
7	Разработка и согласование с МОиН СО дизайн – проектов Центра	22.02.2024	Дизайн –проект Центра	Осуществляется совместно с ЗУ МОиН СО, администрацией муниципального района Шигонский, согласование по графику, составленному МОиН СО
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	30.08.2024	Приказ, размещение на сайте	
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024 -2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра	25.08.2024	Размещение программ на сайте	

10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2024	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
11	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Согласно отдельному графику	Повышение квалификации, Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».
12	Приведение площадок Центра в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн – проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	16.08.2024	Контроль проведения ремонтных работ совместно с ЗУ СОиН СО, администрацией муниципального района Шигонский	
13	Формирование информационной справки ГБОУ СОШ пос. Береговой, на базе которой создаётся Центр	до 20.06.2024	Формирование информационной справки, её направление в ЗУ МОиН СО	
14	Проведение мониторинга/фотомониторинга площадок Центра, созданных в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России, к открытию	15.08.2024- 23.08.2024	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ГБОУ ООШ с. Байдеряково	

15	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации	02.09.2024	Сценарный план, согласованный с ЗУ МОиН СО не позднее 25.08.2024. Приглашение почётных гостей. Информационное освещение в СМИ, на сайте ГБОУ ООШ с. Байдеряково	
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	01.10.2024 далее ежеквартально	Направление информации в ЗУ МОиН СО	Расчёт значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и МОиН СО
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Согласно отдельному графику	Организация участия в мероприятиях педагогов и обучающихся ГБОУ ООШ с. Байдеряково	